

Zeitplan
für die Genehmigungsverfahren
betreffend das Bundesstraßenbauvorhaben
S 34 Traisental Schnellstraße
St. Pölten/Hafing (B 1) – Knoten St. Pölten/West (A 1) – Wilhelmsburg Nord (B 20)

Monate	Datum		
	von	bis	
1. teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren			
April 2017 bis Mai 2017	05.04.2017	31.05.2017	Öffentliche Auflage der Genehmigungsanträge , der Antragsunterlagen und der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) für das teilkonzentrierte Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000 in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Mai 2017 bis August 2017			Erstellung des Umweltverträglichkeitsgutachtens (UVG) und der übrigen nach den Materien-gesetzen erforderlichen Gutachten
September 2017 bis Oktober 2017			Öffentliche Auflage des UVG und der übrigen nach den Materien-gesetzen erforderlichen Gutachten in den Standortgemeinden und im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
November 2017			Mündliche Verhandlung
1. Quartal 2018			Erlassung des Bescheides durch den Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 1 UVP-G 2000
2. teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren			
4. Quartal 2017			Geplante Einreichung durch die ASFINAG
2018			Erlassung des Bescheides durch die Niederösterreichische Landesregierung im teilkonzentrierten Genehmigungsverfahren gemäß § 24 Abs. 3 UVP-G 2000

Stand: 29.03.2017