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Wien, am 10. Mai 2011

OBB-Strecke 106 Wien Matzleinsdorf (Meidling) — Wiener Neustadt (Pottendorfer Linie)
Errichtung des Terminals Inzersdorf

Umweltvertraglichkeitsprifung und teilkonzentriertes Genehmigungsverfahren
gemal 88 23b, 24 und 24f UVP-G 2000;

Veroffentlichung des Zeitplanes gemali § 24b Abs. 1 UVP-G 2000

Die OBB-Infrastruktur AG hat mit Antrag vom 24. Marz 2011 um die Durchfiihrung der Umwelt-
vertraglichkeitsprifung gemalf den 88 23b, 24 und 24f Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
2000 (UVP-G 2000), BGBI. Nr. 697/1993, sowie um Genehmigung geman den § 24a Abs 1 UVP-G
2000 iVm 8§ 3 Abs 2 Hochleistungsstreckengesetz (HIG), BGBI. Nr. 135/1989, 8§ 31 ff Eisenbahn-
gesetz (EisbG), BGBI. Nr. 60/1957 einschlieB3lich Mitbehandlung der wasserrechtlichen Bestim-
mungen, insbesondere gemaf 88 38 iSd § 127 Abs 1 lit. b Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG),
BGBI. Nr. 215/1959 und der Rodungsbewilligung gemal3 88 17 ff Forstgesetz, BGBI. Nr.
440/1975, alle Gesetze in der geltenden Fassung, fiir das oben angefiihrte Vorhaben angesucht.

Gemal § 24b des UVP-G 2000 hat die Bundesministerin fur Verkehr, Innovation und Technologie
gemeinsam mit den sonstigen fir die Erteilung von Genehmigungen zustandigen Behdrden einen
Zeitplan fur den Ablauf der Verfahren zu erstellen, in dem fir die einzelnen Verfahrensschritte un-
ter Berlicksichtigung der durch Art, Gré3e und Standort des Vorhabens notwendigen Erhebungen
und Untersuchungen Fristen festgelegt werden. Dieser Zeitplan ist im Internet zu verdéffentlichen.

Erhebliche Uberschreitungen des Zeitplans sind in den Genehmigungsbescheiden zu begriinden.

Demzufolge wird seitens des Bundesministeriums flr Verkehr, Innovation und Technologie als
UVP-Behorde gemani § 24 Abs. 1 folgender Zeitplan im Internet verdéffentlicht:

Datum Verfahrensschritt
24. Marz 2011 Antragstellung durch die OBB-Infrastruktur AG
Ab KW 13/2011 Einleitung des Verfahrens

formelle Prifung des Antrags auf Vollstandigkeit, Bestellung
der Sachverstandigen, Versendung der Unterlagen gemar

§ 24a Abs. 3 und 4 UVP-G 2000, inhaltliche Prifung auf Voll-
standigkeit und Plausibilitdt durch die Sachverstandigen.

KW 20 — KW 26 Offentliche Auflage des Antrags und der Unterlagen gemafn
(17. Mai — 1. Juli 2011) § 24 Abs. 8iVm § 9 UVP-G 2000

bis KW 39 Erstellung des Umweltvertraglichkeitsgutachtens
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Datum Verfahrensschritt

ab KW 40 Im Anschluss an die Fertigstellung des Umweltvertraglichkeits-
gutachtens wird dieses gemali § 24e Abs 2. UVP-G 2000 zur
offentlichen Einsicht Gber mindestens vier Wochen aufgelegt.
Die Kundmachung der Auflage erfolgt per Edikt. Zuséatzlich
wird das Gutachten im Internet (www.bmvit.gv.at) verdffent-
licht.

Weiters wird das UVP-GA an die Stellen gemalR § 24e Abs. 1
UVP-G 2000 dbermittelt

KW 45 Offentliche Erérterung geman § 44c AVG

(8. November 2011)

KW 47 Mundliche Verhandlung geman

(22. und 23. November 2011) | § 24 Abs. 7 iVm § 16 UVP-G 2000

bis Marz 2012 Ausarbeitung des Bescheides, allenfalls erganzende Ermitt-
lungen und Bescheiderlassung

Frahjahr 2012 Auflage des Bescheides flr mindestens 8 Wochen gemaf

§ 24f Abs. 13 UVP-G

Verfahren nach Landesrecht

Der entsprechende Antrag wurde noch nicht eingebracht. Aufgrund der vorgelegten Unterlagen
und des Genehmigungsantrags wird von der nachstehenden Genehmigung ausgegangen:

o Naturschutzrechtliche Genehmigung nach dem Wiener und Niederésterreichischen Natur-
schutzgesetz

o Genehmigungen nach dem Niederdsterreichischen StralRengesetz

Dieser Abschnitt wird nach Vorliegen der entsprechenden Antrage um Zeitvorgaben ergénzt.

Fir die Bundesministerin: Ihr Sachbearbeiter:
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